

Приложение № 4
к протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 01.04.2019 № 1

ПАСПОРТ

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Ростовской области


В.Ю. Долгубев

« 1 » апреля 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 ноября 2018 г. – 30 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Бапина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Серов Петр Николаевич, заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области, Дьячкин Кирилл Петрович, заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», государственная программа Ростовской области «Информационное общество»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Создание в Ростовской области условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<p>Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент</p>											
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент		Основной	0,5	01.01.2018	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0	100,0
<p>Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом</p>											
2.	Доля муниципальных образований Ростовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент		Дополнительный	-	01.06.2018	0,0	10	30	50	70	100
<p>Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной</p>											

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации. в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент											
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием		Основной	0	01.09.2018	0	10	30	50	70	90
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент											
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих федеральным использованием											
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих		Основной	0	01.09.2018	0	5	30	50	70	95
используем с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент											
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего											

профессионального образования, процент										
5.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной	0	01.09.2018	0	0	2	7	12	20
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна», в общем числе педагогических работников общего образования в субъектах Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, процент										
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Основной	0	01.09.2018	0	0	2	10	30	50

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней			
1	<p>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	31.12.2020	<p>Внедрение целевой модели ЦОС в 10% муниципальных образований Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
1.1.	В 10% муниципальных образований Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2021	<p>Внедрение целевой модели ЦОС в 30% муниципальных образований Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
1.2.	В 30% муниципальных образований Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2021	<p>Внедрение целевой модели ЦОС в 30% муниципальных образований Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.3.	В 50% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2022	Внедрение целевой модели ЦОС в 50% муниципальных образований Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.4.	В 70% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	31.12.2023	Внедрение целевой модели ЦОС в 70% муниципальных образований Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.5.	В 100% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	30.12.2024	Внедрение целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Ростовской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	<p>Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации позволит: усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>	31.12.2021	<p>Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
2.1.	<p>Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии</p>	31.12.2021	<p>Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.2.	Для не менее 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	31.12.2022	<p>Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставлять возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий <p>Внедрение году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставлять возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;
2.3.	Для не менее 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	31.12.2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.4.	Для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	30.12.2024	<p>- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий</p> <p>Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 75 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставлять возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
3.	<p>Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»).</p> <p>Характеристика федерального проекта: Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных ресурсов в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	<p>Срок: 31.12.2022.</p> <p>Не менее чем 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>	31.12.2019	<p>Обновление не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области информационных представительства в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
3.2.	<p>Не менее чем 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>	31.12.2020	<p>Обновление не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области информационных представительства в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.3.	Не менее чем 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	31.12.2021	<p>Данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204</p> <p>Обновление не менее чем 70% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области информационных представителств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.4.	<p>Все образовательные организации, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенные на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)</p>	31.12.2022	<p>Обновление всеми образовательными организациями, расположенными на территории Ростовской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
4.	<p>Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком. Характеристика федерального проекта: Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.</p>		
4.1.	100 % образовательных организаций, расположенных на	31.12.2022	Обеспечение Интернет-соединением и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.	<p>территории Ростовской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</p>		<p>Характеристика результата</p> <p>гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
5.1	<p>Результат федерального проекта: Не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании.</p> <p>Срок: 31.12.2020.</p>	31.12.2019	<p>Повышение квалификации не менее 1 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p>
5.2.	<p>Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную</p>	31.12.2020	<p>Повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения		обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части пирокото внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
6.	<p>Результат федерального проекта: Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	30.12.2024	Создание 1 центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
6.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 1 центр цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ¹	30.12.2024	Создание 1 центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
7.	Результат федерального проекта: Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципам «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным		

¹ Срок реализации устанавливается плановым уточняется ежегодно и по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов.</p> <p>Срок: 31.12.2019.</p>	31.12.2019 ²	<p>Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным программам и программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов</p>
7.1.	<p>Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами</p>	31.12.2019 ²	<p>Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным программам и программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов</p>
8.	<p>Результат федерального проекта: Разработан и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды.</p> <p>Характеристика федерального проекта: Реализация к концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; обеспечить профессиональным кадрам составов процесс реализации мероприятий настоящего федерального проекта.</p> <p>Срок: 31.12.2024.</p>	30.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории</p>
8.1.	<p>На территории Ростовской области реализована программа</p>	30.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории</p>

² При условии разработки и внедрения федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды до наступления планового срока.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>		<p>Ростовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить процесс реализации мероприятий составом профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта³

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)*						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации							
1.1.	Во всех муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:							
1.1.3.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.1.	муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Результат федерального проекта: Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не							

³ Финансирование будет уточнено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему результату

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Бапина Л.В.	министр общего и профессионального образования Ростовской области	Гуськов И.А., первый заместитель Губернатора Ростовской области	30
2.	Администратор регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра и профессионального образования Ростовской области	Бапина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
3.	Администратор регионального проекта	Дьячкин К.П.	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области	Лопаткин Г.А., министр информационных технологий и связи Ростовской области	60
Общие и организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	25
5.	Участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель образовательной области	Занятость в проекте (процентов)
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор ГАУ РО «РИАЦРО»	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
7.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела ИТ ГАУ РО «РИАЦРО»	Котова А.Б., директор ГАУ РО «РИАЦРО»	40
Внедрение в Ростовской области целевой модели цифровой образовательной среды					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор ГАУ РО «РИАЦРО»	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
9.	Участник регионального проекта	Берешпалов А.П.	начальник отдела ИТ ГАУ РО «РИАЦРО»	Котова А.Б., директор ГАУ РО «РИАЦРО»	40
10.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
11.	Участник регионального проекта	Пулшкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			профессионального образования Ростовской области	образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	
12.	Участник регионального проекта	Сухенко А.Д.	начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра - начальник управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20
13.	Участник регионального проекта	Скарга В.В.	начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	20
14.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования		20
15.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области		20
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области информационного наполнения и функциональных возможностей открыты и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») и					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котова А.Б.	директор ГАУ РО «РИАЦПРО»	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
17.	Участник регионального проекта	Берешпагов А.П.	начальник отдела ИТ ГАУ РО «РИАЦПРО»	Котова А.Б., директор ГАУ РО «РИАЦПРО»	40
18.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования		20
19.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области		20
<p>Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным Интернет-трафиком</p>					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дьячкин К.П.	заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области	Лопаткин Г.А., министр информационных технологий и связи Ростовской области	60
21.	Участник регионального проекта	Берешпагов А.П.	начальник отдела ИТ ГАУ РО «РИАЦПРО»	Котова А.Б., директор ГАУ РО «РИАЦПРО»	40
22.	Участник регионального проекта		главы муниципальных районов и городских округов Ростовской области		20
23.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области		20
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор ГБОУ ДПО РО РИПКИПРО	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
26.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования		
27.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области		20
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Серов П.Н.	заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
29.	Участник регионального проекта	Браславская Е.Ю.	заведующий сектором воспитательной работы и дополнительного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
30.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор ГБОУ ДПО РО РИПКИПРО	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
31.	Ответственный за достижение результатов регионального проекта	Котова А.Б.	директор ГАУ РО «РИАЦРО»	Балина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
32.	Участник регионального проекта	Дятлова О.В.	заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Серов П.Н., заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области	40
33.	Участник регионального проекта	Пушкарева Е.А.	главный специалист сектора перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Дятлова О.В., заведующий сектором перспективного развития и управления программами в сфере образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	40
34.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и		20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник регионального проекта		городских округов в сфере образования руководители муниципальных и государственных образовательных организаций Ростовской области		20
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сухенко А.Д.	начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Фатеев А.Е., заместитель министра общего и профессионального образования – начальник управления непрерывного образования	60
37.	Участник регионального проекта	Иванова М.Н.	главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Сухенко А.Д., начальник отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями высшего образования управления непрерывного образования	40
38.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления	министерства общего и профессионального образования Ростовской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта		муниципальных районов и городских округов в сфере образования руководители образовательных организаций Ростовской области		20
<p>Реализация на территории Ростовской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды</p>					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хлебунова С.Ф.	ректор ГБОУ ДПО РО РИТКИПРО	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	60
41.	Участник регионального проекта	Бирюкова И.А.	начальник отдела кадровой работы министерства общего и профессионального образования Ростовской области	Багина Л.В., министр общего и профессионального образования Ростовской области	40
42.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования		20
43.	Участник регионального проекта		руководители образовательных организаций Ростовской области		20

6. Дополнительная информация
Глоссарий

Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный

компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая:

модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

модель построения индивидуального учебного плана;

модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации;

модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

Технологии он-лайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеозображения и звук, посредством интернет-соединения.

Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий:

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения он-лайн курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;

внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;

обеспечение совместно с Министерством информационных технологий и связи Ростовской области высокоскоростным Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельской местности, и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах;

обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды;

обновление информационного наполнения и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций; использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной

и дополненной реальности и «цифровых двойников»;
создание центра цифрового образования для детей «IT-куб».

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2019	31.12.2019	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
1.1.1.	Направление требований к информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и общедоступных	01.01.2019	01.03.2019	Берешталов А.П.	информационное письмо. Направлены требования к информационному наполнению и функциональным возможностям открытых и	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.06.2019	31.12.2019	руководители образовательных организаций	общедоступных информационных ресурсов информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	РПП
1.1.3.	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.06.2019	31.12.2019	Берешпалов А.П.	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедобразовательные программы	РПП
1.1.	Не менее 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области,новили информационное наполнение	-	31.12.2019	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедобразовательные	РПП

№ л/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.	Не менее 1 тыс. работников, привлекаемых образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2019	31.12.2019	Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы удостоверения о повышении квалификации	РРП
2.1.1.	Определены категории работников, нуждающихся в повышении квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	01.01.2019	01.03.2019	Хлебунова С.Ф.	протокол. Определены категории работников, нуждающихся в повышении квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Осуществлено повышение квалификации не менее 1 тыс. работников, привлеченных к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	-	31.12.2019	Хлебункова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы удостоверения о повышении квалификации не менее 1 тыс. работников	РРП
3.	В 10% муниципальных образовательных Ростовской области внедрена целевая модель пифровой образовательной среды ⁴	01.07.2019	31.12.2020	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель пифровой образовательной среды внедрена в 10% муниципальных образовательных Ростовской области	РРП
3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению	01.07.2019	01.08.2019	Дяглова О.В., Пушкарева Е.А.	заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП

⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2020	01.03.2020	Дятлова О.В., Путкарева Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
3.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 10% муниципальных образований Ростовской области	-	31.12.2020	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 10% муниципальных образований	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Не менее 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2020	31.12.2020	Котова А.Б.	Ростовской области информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
4.1.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	01.01.2020	31.12.2020	руководители образовательных организаций	информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
4.1.2.	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных	01.01.2020	31.12.2020	Берешпапов А.П.	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов.	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Не менее 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2020	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
5.	Не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих	01.01.2020	31.12.2020	Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы удостоверения о повышении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Осуществлено повышение квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологич технологий электронного обучения	-	31.12.2020	Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданы удостоверения о повышении квалификации не менее 2 тыс. работников	РРП
6.	В 30% муниципальных образовательных Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁵	01.07.2020	31.12.2021	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 30% муниципальных образований Ростовской области	РРП
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство	01.07.2020	01.08.2020	Дятлова О.В., Пушкарева	заявка Ростовской области на участие в отборе,	РРП

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях			Е.А., Котова А.Б.	направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Представлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2021	01.03.2021	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А., Котова А.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	РПГ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 30% муниципальных образований Ростовской области	-	31.12.2021	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 30% муниципальных образований Ростовской области	РРП
7.	Не менее 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открыты и общедоступны ресурсы (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2021	31.12.2021	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открыты и общедоступны ресурсы	РРП
7.1.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открыты и общедоступны	01.01.2021	31.12.2021	руководители образовательных организаций	информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2.	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2021	31.12.2021	Берешалов А.П.	информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедоступные программы	РРП
7.1.	Не менее 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедоступные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2021	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общедоступные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	Для не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии ⁶	01.09.2020	31.12.2021	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационных ресурсов	РРП
8.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2020	01.11.2020	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. Заключение согласование с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
8.1.2.	Утверждение перечня	01.11.2020	12.12.2020	Котова А.Б.,	правовой акт об определении	РРП

⁶ В случае отбора Ростовской области в качестве субъекта Российской Федерации, реализующего мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	пилотных образовательных организаций			Хлебунова С.Ф., Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций	
8.1.	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	-	31.12.2021	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 15 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций	РРП
9.	В 50% муниципальных образованиях Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁷	01.07.2021	31.12.2022	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 50% муниципальных образований Ростовской области	РРП
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	01.07.2021	01.08.2021	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство	РРП

⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.2.	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2022	01.03.2022	Дяглова О.В., Пушкарева Е.А., Котова А.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
9.1.	Внедрена целевая модель образовательных организаций	-	31.12.2022	Котова А.Б.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2022	31.12.2022	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП
10.1.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с	01.01.2022	31.12.2022	руководители образовательных организаций	информационная справка об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2022	31.12.2022	Берешталов А.П.	возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов информационно-аналитический отчет о результатах обновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализ информации образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы	РРП
10.1.	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	-	31.12.2022	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Ростовской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.	Для не менее 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии ⁸	01.09.2021	31.12.2022	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	РРП
11.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2021	01.11.2021	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
11.1.2.	Утверждение перечня пилотных образовательных	01.11.2021	12.12.2021	Котова А.Б., Хлебунова	правовой акт об определении перечня образовательных	РРП

⁸ В случае отбора Ростовской области в качестве субъекта Российской Федерации, реализующего мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	-	31.12.2022	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 45 тыс. детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций	РРП
12.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	01.01.2019	31.12.2022	Дьячкин К.П.	информационно-аналитический отчет министерства информационных технологий и связи Ростовской области о результатах обеспечения Интернет-соединением образовательных организаций, 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью предусмотренной для их местности	РРП
12.1.1.	Проведение мониторинга	01.01.2019	31.12.2022	Берешпапов	итоги мониторинга. Проведен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	скорости подключения к сети Интернет образовательных организаций			А.П.	мониторинг скорости подключения к сети Интернет образовательных организаций	
12.1.	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	-	31.12.2022	Дьячкин К.П.	информационно-аналитический отчет министерства информационных технологий и связи Ростовской области о результатах обеспечения Интернет-соединением образовательных организаций. 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью предусмотренной для их местности	РРП
13.	В 70% муниципальных образовательных Ростовской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁹	01.07.2022	31.12.2023	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 70% муниципальных образовательных Ростовской области	РРП
13.1.1.	Подготовка и предоставление	01.07.2022	01.08.2022	Дятлова О.В.,	заявка Ростовской области на	РРП

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.2.	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в организациях и профессиональных образовательных организациях	01.01.2023	01.03.2023	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А., Котова А.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РПІ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 70% муниципальных образований Ростовской области	-	31.12.2023	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 70% муниципальных образований Ростовской области	РРП
14.	Для не менее 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии ¹⁰	01.09.2022	31.12.2023	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	РРП
14.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную	01.09.2022	01.11.2022	Дятлова О.В., Пушкарева Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную	РРП

¹⁰ В случае отбора Ростовской области в качестве субъекта Российской Федерации, реализующего мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программу современных цифровых технологий				современных цифровых технологий. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	
14.1.2.	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций	01.11.2022	12.12.2022	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф., Дятлова О.В., Путкарева Е.А.	правовой акт об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций	РРП
14.1.	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области	-	31.12.2023	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 60 тыс. детей, обучающихся в 20% общеобразовательных организаций	РРП
15.	В 100% муниципальных образований Ростовской области внедрена целевая	01.07.2023	30.12.2024	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	01.07.2023	01.08.2023	Дятлова О.В., Путкарева Е.А., Котова А.Б.	заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2024	01.03.2024	Дятлова О.В., Путкарева Е.А., Котова А.Б.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключение	РРП

¹¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	
15.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 100% муниципальных образований Ростовской области	-	30.12.2024	Котова А.Б.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 100% муниципальных образований Ростовской области	РРП
16.	Для не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, в основные общеобразовательные программы внедрены	01.09.2023	30.12.2024	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 75 тыс. детей,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.09.2023	01.11.2023	Дяглова О.В., Пушкарева Е.А.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РПТ
16.1.2.	Утверждение перечня пилотных образовательных организаций	01.11.2023	12.12.2023	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф., Дяглова О.В., Пушкарева Е.А.	правовой акт об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций	РПТ
16.1.	Внедрены современные цифровые технологии при реализации основных общеобразовательных	-	30.12.2024	Котова А.Б., Хлебунова С.Ф.	информационно-аналитический отчет о результатах внедрения в образовательную программу	РПТ

¹² В случае отбора Ростовской области в качестве субъекта Российской Федерации, реализующего мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.	программ, с охватом не менее 75 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области				современных цифровых технологий. Внедрены современные цифровые технологии для 75 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций	РРП
17.1.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	01.07.2023	30.12.2024	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет о создании центра. Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	РРП
17.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	01.07.2023	01.08.2023	Браславская Е.Ю.	заявка Ростовской области на участие в отборе, направленная в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке. Представлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	01.01.2024	01.03.2024	Браславская Е.Ю.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение Мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	-	30.12.2021	Серов П.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
17.1.	Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	-	30.12.2021	Серов П.Н.	информационно-аналитический отчет о создании центра с охватом не менее 400 детей. Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей	РРП
18.	На территории Ростовской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2020	30.12.2024	Хлебучнова С.Ф.	отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.	Реализована профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	-	30.12.2024	Хлебункова С.Ф.	отчет о результатах реализации мероприятий. Обеспечена профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	РРП

Используемые сокращения:
РРП – руководитель регионального проекта.

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
1.	$X_{\text{ЦОС}} = \frac{\sum Y_{\text{ЦОС}}}{\sum Y_{\text{всего}}},$ <p>где: Y_{ЦОС} – число муниципальных образований Ростовской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования</p>	0	Отчет Ростовской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство просвещения Российской Федерации министерство общего и профессионального образования Ростовской области ГАУ РО «РИАПРО»	по Российской Федерации по субъекту Российской Федерации	1 раз в год	


